



«Утверждаю»

Директор школы Баташев Р.Х.

Приказ №182 от 29.01.2022г.

Дорожная карта (План мероприятий) по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы в
МБОУ «Мелчхинская СШ»

Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО			
1. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам. директора по УВР	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.
2. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Директор	Приказ о создании школьной рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4. Разработка и утверждение дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 г.,	Директор	Приказ об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО,
5. Организация мониторинга реализации плана мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ООО: самооценка готовности образовательной организации к переходу на новые ФГОС НОО и	Апрель-май 2022 года	Рабочая группа	Аналитические справки по итогам мониторинг.

	ООО; подготовка ООО нормативных документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ООО				
6.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	Зам.директора по УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации.	
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01 сентября 2022 года	Директор	Устав образовательной организации.	
8.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022года	Рабочая группа	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	
9.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 года	Рабочая группа	Должностные инструкции.	
10.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФГОС НОО	до 01 мая 2022 года	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы , программа формирования УУД.	

11.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01 мая 2022 года	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.
12.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов	До 01 сентября 2022 года	Директор	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных
13.	воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета	До 30 мая 2022 года	Рабочая группа	программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, по формированию УУД. Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
14.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	до 30 мая 2023 года	Рабочая группа	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
15.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	до 30 мая 2024 года	Рабочая группа	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
16.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	до 30 мая 2025 года	Рабочая группа	Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО.
	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2025/26 учебный год			Учебный план НОО Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО.

17.	Разработка учебных планов ,планов внеурочной деятельности для 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год	до 30 мая 2026 года	Рабочая группа	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.
18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1х и 5-х классов.
19.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2х и 6-х классов.
20.	Разработка и утверждение рабочих программ	до 31 августа		Рабочие программы педагогов
	педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	2024 года		учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов.
21.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4х и 8-х классов.

22.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочая группа	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9х классов.
23.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка.
24.	Внесений изменений в « Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года	Рабочая группа	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p> <p>Приказ об утверждении изменений в</p>

				« Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
25.	Проведение общешкольного родительского собрания , посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027гг.	Январь 2022 года, август 2022 года	Зам.директора по ВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027гг.
26.	Проведение классных родительских собраний в 1 -х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Зам.директора по ВР	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО.
27.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ООО	Май ,ежегодно с 2022 года	Зам.директора по ВР	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах , посвященных обучению по новым ФГОС ООО.
28.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно	Зам.директора по УВР	Пакет информационно-методических материалов.
29.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
30.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам , нормам охраны труда.	Январь-февраль 2022 года	Рабочая группа	Аналитическая справка об оценке материально — технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с

					требованиями новых ФГОС НОО и ООО
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО					
31.	Участие в региональных	В течение всего	Рабочая группа	Обеспечение промежуточных результатов	
	мероприятиях по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО директоров, заместителей руководителей, педагогов.	периода		и перспектив участия в реализации проекта ФГОС 2021	
32.	Участие в вебинарах по вопросам введения новых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Рабочая группа	План методического сопровождения	
33.	Корректировка плана работы по вопросам организации методического сопровождения, контроля	Январь 2022 года	Рабочая группа	Приказ об утверждении изменений	
34.	Изучение опыта работы участников апробации примерных рабочих программ учебных предметов в мероприятиях регионального уровня.	2021-2022 Учебный год	Рабочая группа	Приказы, письма	
35.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 15 января 2022 года	Зам.директора по УВР	План методической работы	
36.	Участие в муниципальных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-апрель 2022г.	Рабочая группа	Обсуждение в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя	

37.	Изучение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Гудермесского муниципального района.	Февраль — май 2022г.	Рабочая группа	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типичных затруднений
38.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы» видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности.	Июнь — декабрь 2022г.	Рабочая группа	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов.
39.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с	2022-2026 гг.	Рабочая группа	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников

	ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО.			
40.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам организации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	План работы, План работы ШМО.
41.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
42.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОС) и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по-новому ФГОС НОО и ООО
43.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	С 01 сентября 2022 года	Зам.директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК

44.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	С 01 сентября 2022 года	Зам.директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
3. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО				
45.	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Зам.директора по ИКТ	Сайт школы
46.	Информирование педагогов о возможностях федеральных онлайн-уроков по обновлению ФГОС по всем учебным предметам	Август 2022 год	Зам.директора по ИКТ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию, Аккумулированы эффективные приемы и методы на единой платформе
47.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ОГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода, ежеквартально	Зам.директора по ИКТ	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
48.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов.	В течение всего периода, ежеквартально	Зам.директора по ИКТ	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
4. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				
49.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода, ежеквартально	Зам.директора по ИКТ	Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

50.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Зам.директора по УВР	Аналитическая справка зам.директора по УВР
51.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2022г.	Зам.директора по УВР	
52.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Директор	Аналитическая справка
53.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана — графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	В течение всего периода	Зам.директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка